УТВЕРЖДАЮ
председатель комитета
администрации Романовского
района по образованию
_____ Э.А. Кулакова
«18» января 2016г

Дорожная карта по внедрению проекта
«Школа ответственного родительства»
в общеобразовательных организациях Романовского района

Цель - реализация мероприятий на региональном, муниципальном и школьном уровнях по апробации проекта «Школа ответственного родительства» в образовательных организациях Романовского района.

Задачи:

1. Внедрение новой редакции проекта «Школа ответственного родительства» в общеобразовательных организациях Романовского района.
2. Развитие ключевых компетентностей педагогов (заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-психологов) по организации образования родителей обучающихся.

Срок реализации дорожной карты - с декабря 2015 года по декабрь 2016 года.

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат	Показатель достижений
			На муниципальном уровне		
1	Организация и проведение совещания с директорами образовательных организаций по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственного родительства»	январь 2016 г.	Кулакова Э.А.	Обсуждение проекта программы и механизмов ее внедрения в образовательные организации района	Издание локальных актов в образовательных организациях за реализацию направления
2	Организация и проведение заседаний муниципальных отделений УМО классных руководителей по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственного родительства»	до 10 февраля 2016 г.	Винокурова Е.А.	Обсуждение проекта программы и механизмов ее внедрения в образовательные организации района	Наличие предложений или замечаний от комитета по образованию

3	Организация участия педагогов, родителей и других заинтересованных лиц в форуме для обсуждения программы на сайте КГБУ ДПО АКИПКРО на странице краевого УМО по классному руководству	январь-февраль 2016 г.	Кулакова Э.А. Винокурова Е.А. Голстогуз С.А.	Обсуждение программы педагогической общественностью	Количество высказываний и мнений по программе, зафиксированных в сети Интернет
4	Организация муниципальных занятий Школы родительской ответственности	с апреля 2016 г.. далее - постоянно	Кулакова Э.А. Симороз Т.Ю. Костенко Т.С	Разработка занятий по реализации программы «Школа ответственного родительства». Организация работы в МО по программе «Школа ответственного родительства»	Одно занятие в квартал с родителями, пришедших на общественно-профессиональную экспертизу в краевое отделение УМО классных руководителей
5	Отчет МОУО о реализации проекта «Школа ответственного родительства» в Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края	сентябрь 2016 г.	Кулакова Э.А.	Сдача отчета в соответствии с запрашиваемой формой	Реализация проекта в 100% ОО.
6	Информационное сопровождение реализации проекта «Школа ответственного родительства» на сайтах ОО, КГБУ ДПО АКИПКРО, Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края	В течение года	Кулакова Э.А. Симороз Т.Ю.	Работа информационной «ветки» «Школа ответственного родительства» на сайтах КГБУ ДПО АКИПКРО, Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, МОУО, ОО. Размещение программы в школах, на сайтах муниципальных УМО классных руководителей	Пополнение новостной ленты по темам родительского образования 1 раз в месяц на сайте комитета по образованию