

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА**  
**ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

**ПРИКАЗ**

от 01 октября 2020г

с. Романово

№ 207

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Романовском районе в 2021 году

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 22.09.2020 г. № 1138 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2021 году»,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Романовском районе в 2021 году.
2. Руководителям образовательных организаций в срок до 09 октября 2020 года разработать и выставить на сайт ОО дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на уровне образовательной организации.
3. Назначить ответственным за организацию подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования Л.А.Курило, главного специалиста комитета администрации Романовского района по образованию.
4. Назначить ответственным за формирование муниципальной базы данных по выпускникам, освоившим программы основного общего и среднего общего образования М.И. Лоскутникова.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета  
по образованию



Э.А. Кулакова

**«Дорожная карта»  
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования в Романовском районе в 2021 году.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11</b>				
1.1	Формирование аналитических материалов по итогам ГИА 2020 года (результаты ЕГЭ в разрезе школ)	Август 2020	Курило Л.А.	Сравнительный анализ для предметников и руководителей ОО
1.2	Рассмотрение итогов ГИА-11 на районной августовской педагогической конференции «О реализации государственной политики в сфере образования Романовского района и задачах на новый учебный год»	Август 2020	Кулакова Э.А. Курило Л.А.	Рассмотрение результатов, определение задач на 2021 год
1.3	Проведение совещания с руководителями ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2020 году в Романовском районе»	Сентябрь 2020	Курило Л.А.	Рассмотрение результатов, определение задач на 2021 год
1.4	Рассмотрение итогов ГИА-11 на методических объединениях учителей-предметников	Август 2020	Костенко Т.С.	Рассмотрение результатов, определение задач на 2021 год
1.5	Разработка «Дорожной карты» проведения государственной итоговой аттестации	Сентябрь – октябрь 2020	Курило Л.А.	Муниципальная «Дорожная карта»
1.6	Обсуждение подготовки к проведению ГИА – 2021 на методических объединениях учителей-предметников	Октябрь 2020	Курило Л.А. Костенко Т.С.	Определение задач в разрезе общеобразовательных организаций района
<b>2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования</b>				
2.1.	Разработка плана-графика курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение	В соответствии с краевым графиком	Костенко Т.С.	График мероприятий по повышению квалификации для учителей

	квалификации учителей по программам, выстроенным с учётом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА.			
2.2	Организация проведения диагностических работ с обучающимися 10-х классов	Октябрь 2020	Руководители ОО Курило Л.А.	Проведение ДР-10
2.3	Проведение тренировочных экзаменов по математике, русскому языку и обществознанию	Март 2021	Курило Л.А.	Результаты пробных испытаний
2.4	Участие учителей-предметников выпускных классов в вебинарах	В соответствии с краевым графиком	Радченко С.А. Курило Л.А.	Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов
2.5	Участие школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,6,7,9,10кл.)	Март - май	Костенко Т.С.	Результаты выполненных работ
2.6	Подготовка плана мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные мероприятия	Ноябрь-декабрь 2020	Курило Л.А.	Работа по плану, повышение качества образовательных результатов
2.7	Трансляции эффективных педагогических практик: Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); Методические семинары, семинары-практикумы	В течение года	Костенко Т.С.	Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов
<b>3.Нормативно-правовое обеспечение</b>				
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов комитета администрации Романовского района по образованию в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению:	В течение года	Кулакова Э.А. Курило Л.А.	Нормативные правовые акты
3.1.1.	<b>ГИА-9</b> - приказ об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Романовском районе в 2021 году;	Апрель – май 2021	Курило Л.А.	Утвержденные нормативные правовые акты

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования;</li> <li>- приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА-9;</li> <li>- приказ об ответственности лиц, привлекаемых к работам по проведению ЕГЭ, ОГЭ в Романовском районе</li> </ul>	Август 2021		
		Май 2021		
3.1.2.	<b>ГИА-11:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- постановление об организации и проведении ЕГЭ в образовательных организациях Романовского района</li> <li>- приказ о назначении организаторов проведения ЕГЭ</li> <li>- приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения);</li> </ul>	Май 2021 Апрель 2021	Курило Л.А.	
		Октябрь 2020		
3.1.3	Разработка плана мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в районе	Ноябрь- декабрь	Руководители ОО	Планы мероприятий
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
4.1.	Внести предложение на рассмотрение Совета депутатов «О бюджете Романовского района на 2019 год» в части: <ul style="list-style-type: none"> <li>- организации доставки экзаменационных материалов членами ГЭК;</li> <li>- организация подвоза выпускников в ППЭ;</li> <li>- организация подвоза организаторов в ППЭ;</li> <li>- приобретение расходных материалов.</li> </ul>	Октябрь 2020	Кулакова Э.А. Губарь Н.А. Курило Л.А.	Пакет предложений в проект бюджета
4.2.	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и	В период проведения ГИА-9 и ГИА-11	Кригер А.А.	Заключённые договоры

	проведением ГИА-9 и ГИА-11	-	-	
4.3	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении ОГЭ и ЕГЭ	Август 2021	Кулакова Э.А. Курило Л.А. Губарь Н.А.	Выплаченная компенсация
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>				
5.1.	Участие в серии вебинаров лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Романовском районе: - о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в Романовском районе; - особенности проведения ГИА в 2021 году; - технологическое обеспечение проведения ГИА в 2021 году; - о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2021 году.	Ноябрь 2020  Февраль 2021  Февраль 2021  Март 2021	Курило Л.А. Лоскутников М.И.	Заявки на участие в вебинарах
5.2	Обучение с последующим тестированием для проведения <b>ГИА-9:</b> - организаторов ППЭ	Январь-апрель 2021	Курило Л.А., Руководители ОО	Сертификат об обучении
5.3.	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	Для ГИА-9: апрель, май 2021, для ГИА-11: февраль-май 2021	Шадринцева О.В. Курило Л.А.,	Отметки в журнале инструктажа
<b>6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
6.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; Лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 1 декабря 2020	Курило Л.А., Лоскутников М.И.	Информация о количестве участников
6.2.	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствие со сроками, установленными	В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ	Курило Л.А., Лоскутников М.И.	Своевременно сформированные сведения в РИС

	<p>установлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- списка ППЭ;</li> <li>- аудиторий ППЭ;</li> <li>- членов ГЭК;</li> <li>- руководителей ППЭ;</li> <li>- организаторов ППЭ;</li> <li>- технических специалистов ППЭ.</li> </ul>			
6.3.	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат</li> </ul>	<p>декабрь 2020</p> <p>февраль, май 2021</p>	<p>Курило Л.А., Лоскутников М.И.,</p>	<p>Проведение итогового сочинения (изложения) без нарушения принятого Порядка</p>
6.4.	<p>Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ</p>	<p>Март 2021</p>	<p>Лоскутников М.И., Шевченко С.Н.</p>	<p>Акт готовности</p>
6.5.	<p>Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация работы ПМПК</li> <li>- сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому;</li> <li>- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ</li> </ul>	<p>В течение года Декабрь 2020, Январь 2020</p> <p>Ноябрь 2020 – июнь 2021</p>	<p>Кулакова Э.А., Курило Л.А., Лоскутников М.И., Кравченко Т.Н..</p>	<p>Создание равных условий для обучающихся</p>
6.6.	<p>Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края;</li> </ul>	<p>Февраль – май 2021</p> <p>За 3 дня до проведения экзамена</p>	<p>Курило Л.А., Руководители ОО</p>	<p>Выдача удостоверений</p>

-	- проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; - проведение итогового тестирования; подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей.	В течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11  апрель- май 2021	-	-
6.7	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий, работниками ППЭ.	Март, май 2021	Курило Л.А.	Журнал инструктажа
6.8	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов (черновики, форм)	Март 2021	Курило Л.А. Шадринцева О.В.	Уничтожение ЭМ
6.9	Составление транспортной схемы доставки учащихся в пункт проведения ЕГЭ с указанием вида транспорта, километража, сопровождающего	апрель- май 2021	Курило Л.А., Руководители ОО	Приказ об утверждении транспортной схемы
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>				
7.1.	Информационное наполнение сайта комитета по образованию (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.)	В течение года	Курило Л.А.	Тексты новостей на сайте
7.2	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	В течение года	Курило Л.А.	Работа «горячей линии»
7.3	Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; Консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	В течение года	Курило Л.А., Руководители ОО	Обеспечение информирования участников ГИА
7.5	Разработка учителями – предметниками рекомендаций для учащихся по подготовке к ЕГЭ	В течение года	Руководители ОО, Учителя- предметники	Рекомендации, памятки

7.6.	Размещение в СМИ информации: по ГИА-9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. № 189/1513	Курило Л.А.	Своевременное информирование
7.7.	Разработка и направление муниципальных рекомендаций по оформлению информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО	Ноябрь 2020	Курило Л.А.	Текст рекомендаций
7.8.	Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11	В течение года	Курило Л.А. Директора ОО	Оформление информационных стендов
7.9.	Организация работы школьных психологов, социальных педагогов по сопровождению учащихся и их родителей в период подготовки и проведения ГИА	В течение года	Руководители ОО	Обеспечение консультационной помощи
7.10	Рассмотрение вопросов ГИА 2021 на Совете директоров	В течение 2020-2021 учебного года	Курило Л.А. Руководители ОО	Включение вопросов проведения ГИА в повестку Совета директоров
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>				
8.1.	Проведение мониторинга сайтов ОО района по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	Декабрь 2020 Апрель 2021	Курило Л.А.	Аналитическая справка по итогам мониторинга
8.2.	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11	По плану учредительного контроля	Курило Л.А.	Справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3.	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн	Май- июнь, сентябрь 2021	Шевченко С.Н. Лоскутников М.И.	Организация видеонаблюдения в 100%



8.4	Проверка готовности ППЭ	Март, май 2019	Савченко Н.П. Шадринцева О.В. Курило Л.А.	—аудиториях ППЭ Протокол готовности ППЭ
-----	-------------------------	----------------	---	---