

**«Дорожная карта»
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Романовском районе в 2023 году.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11				
1.1	Формирование аналитических материалов по итогам ГИА 2022 года (результаты ЕГЭ в разрезе школ)	Август 2022	Кравченко Т.Н.	Сравнительный анализ для предметников и руководителей ОО
1.2	Рассмотрение итогов ГИА-11 на районной августовской педагогической конференции «О реализации государственной политики в сфере образования Романовского района и задачах на новый учебный год»	Август 2022	Курило Л.А. Кравченко Т.Н.	Рассмотрение результатов, определение задач на 2023 год
1.3	Проведение совещания с руководителями ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2022 году в Романовском районе»	Сентябрь 2022	Кравченко Т.Н.	Рассмотрение результатов, определение задач на 2023 год
1.4	Рассмотрение итогов ГИА-11 на методических объединениях учителей-предметников	Август 2022	Костенко Т.С.	Рассмотрение результатов, определение задач на 2023год
1.5	Разработка «Дорожной карты» проведения государственной итоговой аттестации	Сентябрь – октябрь 2022	Кравченко Т.Н.	Муниципальная «Дорожная карта»
1.6	Обсуждение подготовки к проведению ГИА – 2023 на методических объединениях учителей-предметников	Октябрь 2022	Кравченко Т.Н. Костенко Т.С	Определение задач в разрезе общеобразовательных организаций района
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
2.1.	Разработка плана-графика курсов повышения квалификации для учителей	В соответствии с краевым графиком	Радченко С.А.	График мероприятий по повышению

	по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учётом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА.			квалификации для учителей
2.3	Проведение тренировочных экзаменов по математике, русскому языку и обществознанию	Март 2023	Кравченко Т.Н.	Результаты пробных испытаний
2.4	Участие учителей-предметников выпускных классов в вебинарах	В соответствии с краевым графиком	Радченко С.А. Кравченко Т.Н.	Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов
2.5	Участие школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,6,7,9,10кл.)	март-май 2023	Костенко Т.С.	Результаты выполненных работ
2.6	Подготовка плана мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные мероприятия	Ноябрь-декабрь 2022	Кравченко Т.Н.	Работа по плану, повышение качества образовательных результатов
2.7	Трансляции эффективных педагогических практик: Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); Методические семинары, семинары-практикумы	В течение года	Костенко Т.С.	Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов
2.8	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании(индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9,ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период	июль-сентябрь 2023	Руководители ОО	Проведение дополнительного этапа ГИА-9,ГИА-11
3.Нормативно-правовое обеспечение				
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов комитета администрации Романовского района по образованию в соответствии с	В течение года	Курило Л.А. Кравченко Т.Н.	Нормативные правовые акты

	действующим законодательством по организации и проведению:			
3.1.1.	ГИА-9 - приказ об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Романовском районе в 2023 году; - приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования; - приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА-9; - приказ об ответственности лиц, привлекаемых к работам по проведению ЕГЭ, ОГЭ в Романовском районе	Апрель – май 2023 Август 2023 Май 2023	Кравченко Т.Н.	Утвержденные нормативные правовые акты
3.1.2.	ГИА-11: - постановление об организации и проведении ЕГЭ в образовательных организациях Романовского района - приказ о назначении организаторов проведения ЕГЭ - приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения);	Май 2023 Апрель 2023 Октябрь 2022	Кравченко Т.Н.	
3.1.3	Разработка плана мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в районе	Ноябрь- декабрь	Руководители ОО	
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1.	Внести предложение на рассмотрение Совета депутатов «О бюджете Романовского района на 2023 год» в части:	Октябрь 2022	Курило Л.А. Губарь Н.А. Кравченко Т.Н.	Пакет предложений в проект бюджета

	- организации доставки экзаменационных материалов членами ГЭК; -организация подвоза выпускников в ППЭ; -организация подвоза организаторов в ППЭ; - приобретение расходных материалов.			
4.2.	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	В период проведения ГИА-9 и ГИА-11	Кригер А.А.	Заключённые договоры
4.3	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении ОГЭ и ЕГЭ	Август 2023	Курило Л.А. Губарь Н.А. Кравченко Т.Н.	Выплаченная компенсация
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1.	Участие в серии вебинаров лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Романовском районе: - о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в Романовском районе; - особенности проведения ГИА в 2021 году; - технологическое обеспечение проведения ГИА в 2023 году; - о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2023 году.	Ноябрь 2022 Февраль 2023 Февраль 2023 Март 2023	Кравченко Т.Н. Лоскутников М.И.	Заявки на участие в вебинарах
5.2	Обучение с последующим тестированием для проведения ГИА-9: - организаторов ППЭ	Январь-апрель 2023	Кравченко Т.Н. Руководители ОО	Сертификат об обучении
5.3.	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	Для ГИА-9: апрель, май 2023, для ГИА-11: февраль-май 2023	Шадринцева О.В. Кравченко Т.Н.	Отметки в журнале инструктажа
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				

6.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; Лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 1 декабря 2022	Кравченко Т.Н. Лоскутников М.И.	Информация о количестве участников
6.2.	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ.	В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ	Кравченко Т.Н. Лоскутников М.И.	Своевременно сформированные сведения в РИС
6.3.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): -обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); -печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения); -сканирование бланков итогового сочинения; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	декабрь 2022 февраль, май 2023	Кравченко Т.Н. Лоскутников М.И.,	Проведение итогового сочинения (изложения) без нарушения принятого Порядка -
6.4.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Март 2023	Лоскутников М.И., Клешнин Ю.А.	Акт готовности

6.5.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): - организация работы ПМПК - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ	В течение года Декабрь 2022, Январь 2023 Ноябрь 2022 Июнь 2023	Кравченко Т.Н. Лоскутников М.И.,	Создание равных условий для обучающихся
6.6.	Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края; - проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; - проведение итогового тестирования; подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей.	Февраль – май 2023 За 3 дня до проведения экзамена В течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 апрель- май 2023	Кравченко Т.Н. Руководители ОО	Выдача удостоверений
6.7	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий, работниками ППЭ.	Март, май 2023	Кравченко Т.Н.	Журнал инструктажа
6.8	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов (черновики, форм)	Март 2023	Кравченко Т.Н. Шадринцева О.В.	Уничтожение ЭМ

6.9	Составление транспортной схемы доставки учащихся в пункт проведения ЕГЭ с указанием вида транспорта, километража, сопровождающего	апрель- май 2023	Кравченко Т.Н. , Руководители ОО	Приказ об утверждении транспортной схемы
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1.	Информационное наполнение сайта комитета по образованию (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.)	В течение года	Кравченко Т.Н.	Тексты новостей на сайте
7.2	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	В течение года	Кравченко Т.Н. .	Работа «горячей линии»
7.3	Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; Консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	В течение года	Кравченко Т.Н. Руководители ОО	Обеспечение информирования участников ГИА
7.5	Разработка учителями – предметниками рекомендаций для учащихся по подготовке к ЕГЭ	В течение года	Руководители ОО, Учителя- предметники	Рекомендации, памятки
7.6.	Размещение в СМИ информации: по ГИА-9 : - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. № 189/1513	Кравченко Т.Н.	Своевременное информирование
7.7.	Разработка и направление муниципальных рекомендаций по оформлению информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО	Ноябрь 2022	Кравченко Т.Н.	Текст рекомендаций

7.8.	Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11	В течение года	Кравченко Т.Н. Директора ОО	Оформление информационных стендов
7.9	Организация работы школьных психологов, социальных педагогов по сопровождению учащихся и их родителей в период подготовки и проведения ГИА	В течение года	Руководители ОО	Обеспечение консультационной помощи
7.10	Рассмотрение вопросов ГИА 2023 на Совете директоров	В течение 2022-2023 учебного года	Кравченко Т.Н. Руководители ОО	Включение вопросов проведения ГИА в повестку Совета директоров
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1.	Проведение мониторинга сайтов ОО района по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	Декабрь 2022 Апрель 2023	Кравченко Т.Н.	Аналитическая справка по итогам мониторинга
8.2.	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11	По плану учредительного контроля	Кравченко Т.Н.	Справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме онлайн	Май- июнь, сентябрь 2023	Клешнин Ю.А. Лоскутников М.И.	Организация видеонаблюдения в 100% аудиториях ППЭ
8.4	Проверка готовности ППЭ	Март, май 2023	Савченко Н.П. Шадринцева О.В. Кравченко Т.Н.	Протокол готовности ППЭ