

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

16 января 2024 года

с. Романово

№ 20 а

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по проведению капитального ремонта МБОУ «Сидоровская СОШ» и оснащению в рамках регионального проекта "Модернизация школьной системы образования Алтайского края" в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации "Развитие образования в Алтайском крае"

В связи с проведением капитального ремонта МБОУ «Сидоровская СОШ» и оснащения в рамках регионального проекта "Модернизация школьной системы образования Алтайского края" в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации "Развитие образования в Алтайском крае», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по капитальному ремонту МБОУ «Сидоровская СОШ» и оснащению в рамках регионального проекта "Модернизация школьной системы образования Алтайского края" в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации "Развитие образования в Алтайском крае» (Приложение).
2. Разместить План мероприятий («дорожную карту») на официальном сайте комитета администрации Романовского района по образованию.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета



Л.А. Курило

План мероприятий («дорожная карта»)

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Примечание
Мероприятия по выполнению работ по капитальному ремонту объекта и приобретению средств обучения и воспитания				
1	Создание штаба, рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее – Рабочая группа), перевод обучающихся в другие здания	Январь 2024	Председатель комитета по образованию – Л.А. Курило	
2	Организация работы «горячей линии»	с января 2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	Информирование
3	Проведение совещаний по организации образовательного процесса в период капитального ремонта в ОО	Январь 2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	Информирование коллектива
4	Разработка графика и выполнение мероприятий по организации перевозки и складирования мебели, оборудования ОО на период капитального ремонта	До 20.01.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
5	Подготовка акта передачи здания МБОУ «Сидоровская СОШ» подрядчику	До 23.01.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
6	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников (выявление и списание изношенного). Определение потребности и составление заявки на перечень средств обучения и воспитания	До 29.01.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
7	Создание и работа группы по формированию фотофиксации этапов капитального ремонта	С 01.02.2024	Главный специалист – Тютерева И.В.	Фотофиксация этапов капитального ремонта
8	Завершение работ по капитальному ремонту МБОУ «Сидоровская СОШ»	20.08.2024	Председатель комитета по образованию – Л.А. Курило, директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
Компенсационные мероприятия по организации образовательного процесса на базе образовательной организации				
1	Разработка и утверждение локальных нормативных актов ОО по организации образовательного процесса в период капитального ремонта	До 23.01.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
2	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса	Постоянно	Рабочая группа	
3	Проведение мероприятий по созданию условий для осуществления	До 23.01.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ»	

	образовательного процесса, питания в других зданиях на период капитального ремонта		- Воробьева С.Н.	
4	Организация контроля за соблюдением условий для организации образовательного процесса	Январь-Май 2024	Рабочая группа	Соблюдение нормативных требований к условиям организации образовательного процесса
5	Организация работы по летней оздоровительной кампании	С 01.06.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта капитального ремонта				
1	Проведение анализа потребности обеспечения требований антитеррористической защищенности МБОУ «Сидоровская СОШ»	Март 2024	Рабочая группа	
2	Завершение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта капитального ремонта	До 20.08.2024	Главный специалист - Кригер А.А.	
Мероприятия, организуемые штабом родительского контроля				
1	Создание инициативной группы из числа родителей (законных представителей) обучающихся ОО; Проведение заседания Совета родителей (законных представителей), родительских собраний)	До 23.01.2024 1 раз в месяц	Директор, классные руководители	Информирование родителей (законных представителей) о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, контроль проведения капитального ремонта, обсуждение цветовых решений внутренней отделки и фасада, организация школьного пространства, Центра детских инициатив
Мероприятия по обеспечению повышения квалификации педагогических работников				
1	Обучение работников по программам дополнительного профессионального образования	До 27.03.2024	Начальник информационного отдела - Радченко С.А.	
Мероприятия по обеспечению обновления фонда учебников				
1	Комиссионное определение состояния учебников. Выявление подлежащих списанию. Определение потребности и составление заявки на замену учебников	До 01.05.2024	Директор МБОУ «Сидоровская СОШ» - Воробьева С.Н.	Формирование заявки в систему «Книгозаказ»